TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Information Systems Project Management

MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:
- Hiểu rõ vai trò của quản lý dự án trong phát triển HTTT
- Áp dụng quy trình, phương pháp, công cụ quản lý dự án HTTT
- Lập kế hoạch, tiến độ, chi phí, nhân lực, rủi ro cho dự án HTTT
- Biết sử dụng phần mềm Microsoft Project để quản lý dự án
- Làm việc nhóm, báo cáo và quản lý dự án theo chuẩn thực tế (PMBOK, Agile)

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

- Tên môn học: **QUẢN LÝ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN**
- Mã môn học: 2101586
- Số tín chỉ: 3 – LT: 2 (30), TH:1 (30)
- Loại môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết:

  - Phân tích thiết kế hệ thống (2101433)

  - Hệ cơ sở dữ liệu (2101414).
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
  - Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
  - Làm bài tập trên lớp: 5 tiết
  - Thảo luận: 5 tiết
  - Hoạt động theo nhóm: 10 tiết

CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

CLOs	Chuẩn đầu ra của học phần	SO/PI
1	Vận dụng được các kỹ thuật thu thập yêu cầu để xác định phạm vi của dự án	SO3_PI2_I
2	Xác định được phạm vi của dự án, xây dựng được kế hoạch của dự án, xác định các nguồn tài nguyên của dự án	SO1_PI1_H
3	Áp dụng các nguyên lý quản lý dự án để xác định các rủi ro của dự án hệ thống thông tin	SO1_PI2_H
4	Tham gia tích cực vào buổi nhóm, phối hợp với các thành viên trong nhóm, thực hiện công việc của dự án đúng thời gian quy định.	SO5_PI1_H SO5_PI2_H SO5_PI3_H
5	Khả năng ra quyết định và phân tích các vấn đề kinh doanh phức tạp để đề xuất các giải pháp dựa trên dự án	
6	Viết được tài liệu quản lý dự án	

NỘI DUNG MÔN HOC

Nội dung	Hình thức tổ chức dạy học môn học			Tổng
	Lên lớp			
	Lý thuyết	Bài tập	Thảo luận – Hoạt động Nhóm	
Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án hệ thống thông tin	3t		1	**4t**
Chương 2. Khởi tạo dự án – Quản lý phạm vi dự án - Lập kế hoạch dự án hệ thống thông tin	3t		1	**5t**
Chương 3. Ước lượng dự án – Quản lý tiến độ dự án	3t	1	1	**26t**
Chương 4. Quản lý chi phí dự án	3t	2t	1	**7t**
Chương 5. Quản lý chất lượng dự án	3t	1t	1	**6t**
Chương 6. Quản lý nguồn nhân lực của dự án	3t	1	1	**6t**
Chương 7. Quản lý truyền thông và thay đổi dự án	3t		1	**3t**
Chương 8. Quản lý Rủi ro dự án.	3t		1	**3t**
Chương 9. Quản lý mua sắm	3t		1	**3t**
Chương 10. Quản lý tích hợp – Kết thúc dự án	**3t**		**1**	**3t**

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Nội dung	TK1	TK2	TH1 (BC)	TH2	TH3	GK	CK
Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án hệ thống thông tin	X					X	
Chương 2. Khởi tạo dự án – Quản lý phạm vi dự án - Lập kế hoạch dự án hệ thống thông tin	X		X	X		X	
Chương 3. Ước lượng dự án – Quản lý tiến độ dự án	X		X	X		X	
Chương 4. Quản lý chi phí dự án	X		X	X		X	
Chương 5. Quản lý chất lượng dự án		X	X		X		
Chương 6. Quản lý nguồn nhân lực của dự án		X	X		X		X
Chương 7. Quản lý truyền thông và thay đổi dự án			X		X		
Chương 8. Quản lý Rủi ro dự án.		X	X		X		X
Chương 9. Quản lý mua sắm			X				X
Chương 10. Quản lý tích hợp – Kết thúc dự án			X				

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- James Cadle and Donald Yeates, Project Managemaent for Information Systems, fifth edition, 2008
- Kenneth C. Laudon, Jane P.Laudon, Management Information Systems, Managing the Digital Firm, Twelfth Edition.
- Quản lý dự án phần mềm, TP.HCM: Khoa học Kỹ thuật, 2005
- Slide và giáo trình môn học.
- Tài liệu tham khảo:
  - Kathy SCHWALBE. Project Management, 3rd, Thomson, Course Technology, 2004. www.course.com.
  - Software Engineering, Roger Pressman, 5th Edition, McGraw-Hill, www.mhhe.com (McGraw-Hill Publisher)
  - www.pmi.org (Project Management Institute).
  - Truong My Dung. www.is-edu.hcmuns/~tmdung/Course/QTDA

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

- Dự lớp : Tối thiểu dự 80 % số tiết LT, vi phạm phải cấm thi.
- Thảo luận : Khuyến kích học nhóm (3-5 SV) ngoài giờ , 50 % số giờ bài tập và thực hành trong giờ .
- Tham gia các hoạt động của nhóm
- Tham gia thuyết trình, thảo luận, tích cực phát biểu, trung thực trong học tập.
- Làm đầy đủ các bài tập

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Địa chỉ download tài liệu:

- *LMS*
- *ZALO*

THANKS YOU